



## Divertor Tokamak Test Facility

Determinazione n. 142/2025/DTT/PRE

### **FORNITURA DI 18 MODULI DEL SISTEMA MAGNETICO TOROIDALE PER LA FACILITY DTT – RICONOSCIMENTO REVISIONE PREZZI**

**CIG N. 8513753B39**

**CUP I12F18000100007**

**Visto** l'atto costitutivo e lo statuto della DTT Scarl;

**Visto** l'accordo sottoscritto in data 12 marzo 2020 con il quale l'ENEA ha affidato alla DTT la costruzione e la gestione della macchina sperimentale Divertor Tokamak Test;

**Premesso** che in data 22 dicembre 2023 l'Assemblea dei soci di DTT Scarl ha proceduto a nominare il Prof. Francesco Romanelli quale Presidente della società;

**Vista** la determinazione n. 12/2020 del 13/11/2020 (All.1) con la quale è stato nominato quale Responsabile unico del procedimento il Dott. Fabio Fabbri e contestualmente si autorizzava l'indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. avente ad oggetto la "Fornitura di 18 moduli del sistema magnetico toroidale per la facility DTT";

**Vista** la determinazione n. 015/2021/DTT del 19/03/2021 (All.2) con la quale si aggiudicavano le attività di cui al titolo all'Impresa ASG Superconductors Spa – con sede legale in Corso F.M. Perrone, 73 - 16152 Genova (GE) (CF 01282370095) per un importo massimo pari a € 33.314.050,00 (trentatremilionitrecentoquattordimilacinquantaeuro/00) IVA esclusa;

**Premesso** che in data 02/07/2021 è stato stipulato il contratto di appalto per le attività di cui al titolo tra DTT scarl e ASG Superconductors SpA;

**Vista** la determinazione n. 046/2023/DTT/PRE del 16/03/2021 (All.3) con la quale, a seguito di approvazione di una perizia di variante con un importo in aumento pari a Euro 102.327,00 (centodue-milatrecentoventisette/00), si ridefiniva l'importo contrattuale per un importo pari a Euro 33.416.377,00 (trentatremilioniquattrocentosedicimilatrecentosettantasette/00);

**Vista** la determinazione n. 45/2025/DTT/PRE del 10/04/2025 (All.4) con la quale, a seguito di approvazione di una perizia di variante con un importo in aumento pari a Euro 4.662.053,12 (quattromilioniseicentosessantaduemilacinquantatre/12), si ridefiniva l'importo contrattuale per un importo



DTT S.c.a.r.l.

Consorzio per l'attuazione del Progetto Divertor Tokamak Test - Via Enrico Fermi 45 - 00044 Frascati

Tel. 06/94005770 - P.Iva 15408721007

CCIAA 15408721007

pari a Euro 38.078.430,12 (trentottomilionisettantottomilaquattrocentotrenta/12) IVA esclusa e contestualmente si autorizzava un accantonamento per revisione prezzi per un importo pari a Euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00) IVA esclusa;

**Premesso** che in data 14/04/2025 è stato stipulato tra le parti l'atto aggiuntivo n° 3 che disciplina le modalità di revisione dei prezzi riferita alle prestazioni oggetto del contratto;

**Vista** la determinazione n.109/2025/DTT/PRE del 15/09/2025 con la quale si procedeva alla sostituzione del Responsabile unico del procedimento con l'Ing. Silvio Migliori (All.5);

**Vista** la Determinazione n.52/2021/DTT del 18/10/2021 con la quale si nominava quale Direttore dell'esecuzione del contratto l'Ing. Guido Campana (All.6);

**Vista** la richiesta di revisione prezzi inoltrata dall'appaltatore (All.7);

**Vista** la perizia redatta dal DEC e approvata dal RUP, (All.8) in merito al calcolo per il riconoscimento della revisione dei prezzi;

**Preso atto** della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse rilasciata dal RUP (All.9);

**Visto** l'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016;

**Preso atto** che la modifica proposta non altera gli elementi essenziali e la natura generale del contratto;

**Considerato** che gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

## **D E T E R M I N A**

- di acquisire le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
- di utilizzare l'accantonamento stanziato con la soprarichiamata determinazione n. 45/2025/DTT/PRE e autorizzare il riconoscimento della revisione prezzi come da perizia allegata per un importo massimo pari a Euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00) IVA esclusa;
- di dare atto che il nuovo valore contrattuale per la **“FORNITURA DI 18 MODULI DEL SISTEMA MAGNETICO TOROIDALE PER LA FACILITY DTT”** con l'Impresa ASG Superconductors SpA con sede legale in Corso F.M. Perrone, 73 - 16152 Genova (GE) (CF 01282370095), così come modificato a valle della revisione prezzi, sarà pari ad Euro 39.278.430,12 (trentanovemilioni duecentosettantottomilaquattrocentotrenta/12) IVA esclusa;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di DTT scarl, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”.



La spesa aggiuntiva del presente atto per un importo massimo di 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00) IVA esclusa, troverà copertura nella wbs THM-TFC commessa COSTRU del bilancio di DTT scarl.

Frascati,

**Il Presidente di DTT scarl**

Prof. F. Romanelli